

NS/441/2017

Boguchwała, dnia: 24.07.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 24.07.2017r.

złożonych w ramach postępowania zgodnego z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2010 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych pn.:

OPRACOWANIE I WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ/ROZBUDOWĘ BUDYNKU LABORATORYJNO-BIUROWEGO, ODDZIAŁU CERAMIKI CEREL INSTYTUTU ENERGETYKI

w ramach projektu

„Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych”(Działanie 1.1 Wsparcie Infrastruktury B+R jednostek naukowych RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020).

ID: K/2017/02

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) – dalej jako ustawa Pzp, niezwłocznie po otwarciu ofert przedstawia następujące informacje:

1. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości **110.000,00 zł** brutto.
2. Do upływu terminu składania ofert, oferty złożyli:



Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena brutto:	Oferta zawiera termin realizacji:
1	CHM Mirosław Chodur Stary Wiśnicz 16 32-700 Nowy Wiśnicz	246.000,00 brutto	90 dni od podpisania umowy
2	ARCHIT-STUDIO ŚWIĘCIŃSKI ARCHITEKCI Zbigniew Święciński ul. Niepodległości 44 38-400 Krosno	123.000,00 brutto	90 dni od podpisania umowy
3	ARCONT Pracownia Projektowa Robert Pelc ul. Jodłowa 28 35-113 Rzeszów	116.850,00 brutto	90 dni od podpisania umowy
4	PSJ PROJECT Sylwia Pękala Lipiny 219 a 39-220 Pilzno	118.600,00 brutto	70 dni od podpisania umowy
5	INSTAL-TECH Marcin Marzec ul. Nowohucka 92 a/15 30-728 Kraków	159.900,00 brutto	85 dni od podpisania umowy
6	Studio Architektury ArchiGROUP Marek Chrobak ul. Szopena 27/2 35-055 Rzeszów	105.780,00 brutto	77 dni od podpisania umowy
7	FORMARCHITEKCI Dariusz Gniewek, Miłosz Płatowski s.c. ul. Reformacka 4 35-026 Rzeszów	67.035,00 brutto	74 dni od podpisania umowy
8	Autorska Pracownia Projektowa „BISKON” ul. Azaliowa 6 35-604 Rzeszów	100.860,00 brutto	90 dni od podpisania umowy

DYREKTOR
Oddziału Ceramiki „CEREI
Instytutu Energetyki

dr inż. Marek Grabowy

INSTYTUT ENERGETYKI
Oddział Ceramiki „CEREI”
ul. Techniczna 1
36-040 BOGUCHWAŁA
tel. (0-17) 8711700
fax (0-17) 8711237

Grabowy